

Jordbruksprosjektet i Sør-Østerdal

Orientering om prosjektet

Vingelen Næringssselskap

Oddvar Austbø

Bakgrunn for prosjektet

- Initiativet kommer fra Kontaktutvalget for jordbruket i Trysil
- Politisk beslutning i kommunene at det er nødvendig med ekstra innsats for å stimulere bruket i Sør-Østerdalsregionen
- Eksempler fra andre steder viser at ekstra fokus og bedre stimuli til jordbruket har gitt varig løft
- Prosjektet er støttet av Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark, samt midler fra deltakerkommunene

Muligheter og rammevilkår

Landbruket, mer og mer globalt

- WTO
- FAO
- EU

Trusler eller muligheter? Vi tror det er muligheter fordi:

- Befolkningsvekst
 - Verden
 - Norge
- Klimatrusler
 - Temperaturstigning, forventer reduserte avlinger i deler av Sør-Europa
 - Mer ekstremvær (flom og tørke) gir usikre avlinger

Befolkningsutvikling

- FAO studie: 6 mrd i dag, øker til 8,2 mrd i 2030 (FNs Food and Agriculture Organisation)

Befolkningsutvikling Norge

- SSBs prognoser: Befolkningen øker fra 5 mill til 6 mill innen 2030, altså 20 %
- For å opprettholde selvforsyningen må matproduksjonen øke med 20 %

Administrativ organisering og rolleavklaring

- Organisering: PLP prosjektlederprosessen
 - Prosjekteier: Regionrådet for Sør-Østerdal v/Laila Aanerød
 - Styringsgruppe (SG): Reidar Aasgård, Ole Gustav Narud, Atle Ruud, Lars Kveberg og Marianne Olsen
 - PL: Vingelen Næringssselskap, v/ Oddvar Austbø
- Behov for arbeidsgrupper vurderes

Innsamling av bakgrunnsmateriell

- Startet på Elverum 10. nov
- Besøkt alle landbrukskontorene
 - Nøkkelpersoner i arbeidet
 - Håper at 1. linjetjenesten har kapasitet/mulighet til å følge opp
- Oppsummerer og reviderer prosjektplan sammen med Arena Utvikling og SG

Kreativ fase (i samarbeid med Arena Utvikling)

- Motivasjon og mobilisering
 - MØTER. Ta hensyn til geografi. Flere kommuner sammen/kommunevis/ grendervis
 - Overordnet: tydeliggjøre og konkretisere målene (aktivitetsmålene og resultatmålene)
 - I felleskap utvikle samarbeid og felles forståelse prosjektdeltakerne og prosjekteier
 - Forankring og felles forståelse politikere og administrasjon
- Gårdens ressurser, aktivisere brukerne
- Fagturer/studieturer

Kreativ fase forts.

- Nettverk gjerne på tvers av kommunegrenser ut fra produksjon tilpasses gruppene som er interesserte
- Brukerne aktiveres og arbeider med muligheter på eget bruk med basert på interesser og ressurser
- Planfase der brukerne får faglig påfyll og arbeider videre med planer for eget bruk

Annet

- Se på samarbeid landbruk/barnehage/skole
- Tilleggsaktiviteter
 - Mat – Rørosmiljøet, Mat fra Kunstnerdalen, Trøndelag
 - Inn på TUNET – Ringsaker, Trondheim
 - Bygdeservice – mange eksempler
- Gode eksempler fra egen region
 - Bidrag fra kommunene

Andre samarbeidspartnere

- Faglagene
- Forsøksringen/landbruksrådgivningen
- Produsenttjenesten
- Leverandører
- Foredlingsindustrien

Må ha mangfold og lokal foredling, men også bulkproduksjon er viktig

Oppfølging- samarbeid

- Samarbeid med 1. linjetjenesten i kommunene
- Kople aktuelle brukere på etablereropplæringen
- Samarbeid med finansieringsinstitusjonene
 - Innovasjon Norge
 - Sparebanken Hedmark
 - Nordea
 - Landkreditt