Kostnad- og finasieringsplan for bygging av Finnstad bru i Sollia.

Kostnader:

1. Planlegging, organisering og f@rebuing Kr 30 000,-
2. Material / tgmmer ca 120 m>akrl 000,- Kr 120 000,-
3. Fundament og grunnarbeid Kr 25 000,-
4. Bygging / kurs / instruksjon ( 5 dagar) Kr 50 000,-
5. Gravemaskin og traktor under bygginga Kr 25 000,-
6. Matservering under kurset (15 pers) Kr 15 000,-
7. Overnatting kursinstruktgrar (3 pers) Kr 10 000,-
8. Etterarbeid / ferdigstilling Kr 25 000,-

Kr 300 000,-

Finansiering:

1. SMIL midlar fra kommunen Kr 50 000,-
2. "Organsisert beitebruk” Kr 30 000,-
3. Sollia Fjellstyre Kr 25 000,-
4. Atna Fiskeforening Kr 25 000,-
5. Finnstadgardane Kr 40 000,-
6. Glommen Skog Kr 20 000,-
7. Statens vegvesen v/ vegmuseet pa Faberg Kr 20 000,-
8. Hedmark Fylkeskommune Kr 25 000,-
9. Dugnad / eigeninnsats Kr 75 000,-

Kr 300 000,-
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